

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo číslo AGR-11/2015 uzavretej dňa 23.11.2015 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu:  
**Kanalizácia a ČOV Mníšek nad Hnilcom.**

### OBJEDNÁVATEL:

Názov : **Obec Mníšek nad Hnilcom**  
Sídlo : **Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom 292**  
055 64 Mníšek nad Hnilcom  
v zastúpení: **Ing. Ľudovít Kujniš, starosta obce**  
IČO : **00329380**  
DIČ : **2021259416**  
Telefón : **053/4799112,3**  
Mobil : **0905/475941**  
e-mail : **obec@mnisek.sk**

d'alej len „objednávateľ“ na strane jednej

a

### ZHOTOVITEĽ :

Názov : **AGROPROJEKT NITRA, s.r.o.**  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 2073/N  
Sídlo : **Chrenovská 32, 949 01 Nitra 1**  
Zastúpený : **Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti**  
**Ing. Mária Renčková, konateľ spoločnosti**  
Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných : **Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti**  
- vo veciach technických : **Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti**  
IČO : **34136096**  
DIČ : **2020410568**  
IČ DPH : **SK2020410568**  
Bankové spojenie : **Sberbank pob. Nitra**  
Číslo účtu : **4220032301/3100**  
Telefón : **+421 / 37 7723 022**

d'alej len „zhotoviteľ“ na strane druhej

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:**

### ČI. 5 TERMÍNY PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet ZoD v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1. Dokumentáciu podľa ods. 3.1.1. v termíne **do 30.01.2016**

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok má 2 strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú zmluvnú stranu.

**Objednávateľ :**

V Mníšku nad Hnilcom, 21.12.2015

**Zhotoviteľ :**

V Nitre 18.12.2015

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.  
Chrenovská 32  
248 01 Nitra