

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo číslo AGR-11/2015 uzavretej dňa 23.11.2015 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu:
Kanalizácia a ČOV Mníšek nad Hnilcom.

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov : **Obec Mníšek nad Hnilcom**
Sídlo : **Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom 292
055 64 Mníšek nad Hnilcom**
v zastúpení: **Ing. Ľudovít Kujnisch, starosta obce**
IČO : **00329380**
DIČ : **2021259416**
Telefón : **053/4799112,3**
Mobil : **0905/475941**
e-mail : **obec@mnisek.sk**

ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej

a

ZHOTOVITEĽ :

Názov : **AGROPROJEKT NITRA, s.r.o.**
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo: 2073/N
Sídlo : **Chrenovská 32, 949 01 Nitra 1**
Zastúpený : **Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Renčková, konateľ spoločnosti**
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : **Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti**
- vo veciach technických : **Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti**
IČO : **34136096**
DIČ : **2020410568**
IČ DPH : **SK2020410568**
Bankové spojenie : **Sberbank pob. Nitra**
Číslo účtu : **4220032301/3100**
Telefón : **+421 / 37 7723 022**

ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

ČI. 5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet ZoD v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1. Dokumentáciu podľa ods. 3.1.1. v termíne **do 15.03.2016**
 - 5.1.2. Dokumentáciu podľa ods. 3.1.2. v termíne **do 30.06.2016**
 - 5.1.3. Dokumentáciu podľa ods. 3.1.3. v termíne **do 30.09.2016**

ČI. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.4. V cene diela nie sú zahrnuté vedľajšie náklady, ktoré v čase podpísania Zmluvy o dielo nebolo možné stanoviť. Jedná sa o poplatky za údaje potrebné k vypracovaniu diela (napr. SHMÚ), poplatky za vyjadrenia odborných organizácií a pod. Zhotoviteľ bude fakturovať skutočné náklady podľa ním uhradených a dokladovaných faktúr.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok má 2 strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ :

V Mníšku nad Hnílcom, 15.05.2016



.....
Ing. Ľudovít Kujnisch,
Starosta obce



Zhotoviteľ :

V Nitre 12.05.2016



Ing. Štefan Matulík
konateľ spoločnosti



Ing. Mária Renčková
konateľ spoločnosti

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Chrenovská 32
949 01 Nitra

-4-